

标识号	任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称	分值	分值波动	六	日
1		 C语言IDE测试计划	20 个工作日	2020年5月4日	2020年5月29日						
2		 测试报告审计	17 个工作日	2020年5月4日	2020年5月26日		崔世昂	5	0		
3		 测试阶段	3 个工作日	2020年5月4日	2020年5月6日			1	+ -0.5		
4		 功能测试	3 个工作日	2020年5月4日	2020年5月6日		张俊杰				
5		 性能测试	3 个工作日	2020年5月4日	2020年5月6日		胡港				
6		 可靠性测试	3 个工作日	2020年5月4日	2020年5月6日		关添军				
7		 兼容性测试	3 个工作日	2020年5月4日	2020年5月6日		张海汀				
8		 需求规格说明书审查	3 个工作日	2020年5月4日	2020年5月6日		杨涛				
9		 功能测试报告	0 个工作日	2020年5月6日	2020年5月6日	4					
10		 性能测试报告	0 个工作日	2020年5月6日	2020年5月6日	5					
11		 可靠性测试报告	0 个工作日	2020年5月6日	2020年5月6日	6					
12		 兼容性测试报告	0 个工作日	2020年5月6日	2020年5月6日	7					
13		 需求规格说明书审查报告	0 个工作日	2020年5月6日	2020年5月6日	8					
14		 跟踪阶段	11 个工作日	2020年5月7日	2020年5月21日	3		1	+ -0.5		
15		 功能缺陷跟踪	11 个工作日	2020年5月7日	2020年5月21日	4	张俊杰				
16		 性能缺陷跟踪	11 个工作日	2020年5月7日	2020年5月21日	5	胡港				
17		 可靠性缺陷跟踪	11 个工作日	2020年5月7日	2020年5月21日	6	关添军				
18		 兼容性缺陷跟踪	11 个工作日	2020年5月7日	2020年5月21日	7	张海汀				

项目：《C语言IDE》测试进度计划 日期：2020年5月3日	任务		非活动任务		手动摘要总成		外部里程碑	
	拆分		非活动里程碑		手动摘要		最后期限	
	里程碑		非活动摘要		仅开始时间		进度	
	摘要		手动任务		仅完成时间		手动进度	
	项目摘要		仅工期		外部任务			

标识号		任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称	分值	分值波动	六	日
36			需求规格说明书验收报告	0 个工作日	2020年5月27日	2020年5月27日	31					
37			测试计划总验收	2 个工作日	2020年5月28日	2020年5月29日	26,2	崔世昂				
38			《C语言IDE》测试计划验收报告	0 个工作日	2020年5月29日	2020年5月29日	37					



项目：《C语言IDE》测试进度计划

日期：2020年5月3日


任务


拆分


里程碑


摘要


项目摘要












非活动任务


非活动里程碑


非活动摘要


手动任务


仅工期












手动摘要总成


手动摘要


仅开始时间


仅完成时间


外部任务













外部里程碑


最后期限


进度


手动进度












第 4 页





项目：《C语言IDE》测试进度计划 日期：2020年5月3日	任务		非活动任务		手动摘要总成		外部里程碑	◆
	拆分		非活动里程碑	◇	手动摘要		最后期限	↓
	里程碑	◆	非活动摘要		仅开始时间		进度	
	摘要		手动任务		仅完成时间		手动进度	
	项目摘要		仅工期		外部任务			